

Retrospectiva Sprint 1

Team 4

Datos referentes al Sprint

Todas las HU del sprint 1 fueron completadas en el plazo del sprint

El burndown chart muestra el proceso de finalización de las historias y las subtarefas asociadas.

Los tiempos utilizados se acercan a lo planificado, aunque se requiere balancear la carga entre miembros.

Tiempos usados


- Tiempo usado por cada miembro vs. Tiempo planificado

Team Member	Tiempo estimado	Tiempo utilizado
Wenceslao	12 h	10 h
Iván	12 h	14 h
Cristian	12 h	15 h
Manuel	12 h	10 h

Burndown chart

Date - August 29, 2021 - September 11, 2021


Sprint goal - OKR Week4-5 Terminar las historias de usuario de la primera iteracion.



Retrospectiva Starfish

Estrella de mar Sprint 1

Equipo : 4



Compromisos y mejoras

Compromisos	Acciones de mejora
Aspectos a los cuales se comprometen todos los miembros del equipo. No requieren coordinar acciones sino la mera voluntad de los integrantes para cumplirlos.	Aspectos que el equipo decide mejorar. Para cada aspecto se establecen las acciones que se van a implementar en el siguiente sprint con el fin de lograr la mejora.
<ul style="list-style-type: none">• Completar las historias de usuario con pruebas unitarias• Seguir informado a los miembros del equipo de las ultimas noticias de entrega de trabajo y posible actualización• Seguir ayudándonos como grupo multidisciplinario y delegando tareas de acuerdo a nuestras habilidades en caso de ser necesario• Optimizar el flujo de trabajo e integrar productos testeados y completos.• Mantener el canal de comunicación abierto e informar de avances y obstáculos	<ul style="list-style-type: none">• Definir fechas de entregas intermedias al principio del sprint, actualizarlo en las dailys y cumplirlas.• Integrar constantemente los cambios de la rama develop a nuestras ramas de desarrollo.

Lecciones

La velocidad de trabajo fue muy cercana a la planificada

Se detectaron fallas o puntos de mejora en el proceso de trabajo del equipo y se acordaron compromisos y soluciones

Se valoraron los aspectos positivos y se discutió cómo mantener y aumentar su impacto